

Annexe n° 1 : AVENANTS DOLE

N° LOT	TITULAIRES	DESIGNATION	MONTANT INITIAL DU LOT HT (1)	N° AVENANT	OBJET DE L'AVENANT	MONTANT DE L'AVENANT HT (2)	AUGMENTATION (2) / (1)	MONTANT DU LOT HT Après avenant (3)	AUGMENTATION (3) / (1)	OBSERVATIONS
2	VERAZZI	Gros-œuvre	905 315,11	1	Réalisation de massifs pour la pergola	3 271,00	0,36%	908 586,11	0,36%	
3	HARDY	Charpente métallique	210 917,76	1	Modification sur auvent et balcon bas	1 070,00	0,51%	211 987,76	0,51%	
4	SOPREMA	Couverture – étanchéité	341 295,60	1	changement modèle lanternaux	12 070,00	3,50%	353 365,60	3,50%	oct.-14
4	SOPREMA	Couverture – étanchéité	341 295,60	2	Potelet d'ancrage sur tour sécurité manœuvre	530,00	0,16%	353 895,60	3,69%	juin-15
5	SOPREMA	Façades	301 219,02	1	Suppression du bandeau signalétique	-870,00	-0,29%	300 349,02	-0,29%	
6	DADEAU	Menuiseries extérieures	140 751,00	1	Remplacement stores + 2 chassis supplémentaires	18 415,00	13,11%	159 166,00	13,11%	oct.-14
6	DADEAU	Menuiseries extérieures	140 751,00	2	Suppression de 2 volets roulants	-1 338,00	-0,95%	157 828,00	12,47%	
6	DADEAU	Menuiseries extérieures	140 751,00	2	Pose de 2 stores souples	474,00	0,34%	158 302,00		
7	DOUGNIER – MAIGNAN	Menuiseries intérieures	160 253,20	1	Mise en place d'un parement bois	6 825,00	4,25%	167 078,20	4,25%	oct.-14
7	DOUGNIER – MAIGNAN	Menuiseries intérieures	160 253,20	2	Habillage de fond de wc	1 836,00	1,14%	168 914,20	6,28%	juin-15
7	DOUGNIER – MAIGNAN	Menuiseries intérieures	160 253,20	2	Suppression d'une cornière métallique	-520,00	-0,32%	168 394,20		
7	DOUGNIER – MAIGNAN	Menuiseries intérieures	160 253,20	2	Hauteur doublage de salle de sport	1 925,00	1,20%	170 319,20		
8	SOUBRIER	Serrurerie – métallerie	216 601,58	1	Pergola	7 750,00	3,60%	224 351,58	3,60%	oct.-14
8	SOUBRIER	Serrurerie – métallerie	216 601,58	2	Modification portes sectionnelles et portes	-1 677,00	-0,77%	222 674,58	0,77%	sept.-15
8	SOUBRIER	Serrurerie – métallerie	216 601,58	2	Modifications lignes de vie	-10 202,50	-4,71%	212 472,08		
8	SOUBRIER	Serrurerie – métallerie	216 601,58	2	Paumelles et trappe de la tour	2 050,00	0,95%	214 522,08		
8	SOUBRIER	Serrurerie – métallerie	216 601,58	2	Garde-corps intérieurs	3 540,00	1,63%	218 062,08		
8	SOUBRIER	Serrurerie – métallerie	216 601,58	2	Equipement du silo	-4 142,00	-1,91%	213 920,08		
8	SOUBRIER	Serrurerie – métallerie	216 601,58	2	Enseigne de la tour	1 850,00	0,85%	215 770,08		
8	SOUBRIER	Serrurerie – métallerie	216 601,58	2	Feux tricolores	2 490,00	1,15%	218 260,08		
8	SOUBRIER	Serrurerie – métallerie	216 601,58	3	Fourniture et pose de tôles diverses	2 770,00	1,28%	221 030,08	2,90%	
8	SOUBRIER	Serrurerie – métallerie	216 601,58	3	Fourniture et pose d'une main courante au niveau rampe d'accès handicapés	1 648,00	0,85%	222 678,08		
10	REVERCHON	Peintures	56 271,79	1	Compléments de peinture dans la remise	10 297,90	18,30%	66 569,69	21,52%	sept.-15
10	REVERCHON	Peintures	56 271,79	1	peinture sur 2 murs de la remise	1 078,65	1,92%	67 648,34		
10	REVERCHON	Peintures	56 271,79	1	Baguettes de protection d'angle en pvc	736,00	1,31%	68 384,34		
10	REVERCHON	Peintures	56 271,79	2	peinture sur 2 murs de la remise	-1 078,65	-1,92%	67 305,69	19,60%	
11	REVERCHON	Plâtrerie - Faux-plafonds	132 078,22	1	Suppression de faux-plafonds métallique...	-4 151,03	-3,14%	127 927,19	-0,80%	
11	REVERCHON	Plâtrerie - Faux-plafonds	132 078,22	1	Fournitures et pose de divers, cloisons, rangement...	1 019,50	0,77%	128 946,69		
11	REVERCHON	Plâtrerie - Faux-plafonds	132 078,22	1	Fourniture et pose de BA13 - zone administration	1 398,00	1,06%	130 344,69		
11	REVERCHON	Plâtrerie - Faux-plafonds	132 078,22	1	Fourniture et pose de BA13 - zone bureau de la remise	677,00	0,51%	131 021,69		
12	EIMI	Chauffage – ventilation	493 890,00	1	variante concernant les panneaux solaires	-6 055,30	-1,23%	487 834,70	-1,52%	
12	EIMI	Chauffage – ventilation	493 890,00	1	suppression des grilles de transfert	-1 249,30	-0,25%	486 585,40		
12	EIMI	Chauffage – ventilation	493 890,00	1	suppression d'une unité intérieure de climatisation	-230,30	-0,05%	486 355,10		
13	MOLIN	Plomberie – sanitaires	140 604,14	1	Sèche-cheveux (- 10)	-688,17	-0,49	139 915,97	0,21%	juin-15
13	MOLIN	Plomberie – Sanitaires	140 604,14	1	Alimentation eau du chenil	393,17	0,28	140 309,14		
13	MOLIN	Plomberie – Sanitaires	140 604,14	1	Modification remplissage camion	-1 612,16	-1,14	138 696,98		
13	MOLIN	Plomberie – Sanitaires	140 604,14	1	Modifications diverses plomberie	-807,84	-0,57	137 889,14		
13	MOLIN	Plomberie – Sanitaires	140 604,14	1	Aspiration centralisée	3 014,59	2,14	140 903,73		

N° LOT	TITULAIRES	DESIGNATION	MONTANT INITIAL DU LOT HT (1)	N° AVENANT	OBJET DE L'AVENANT	MONTANT DE L'AVENANT HT (2)	AUGMENTATION (2) / (1)	MONTANT DU LOT HT Après avenant (3)	AUGMENTATION (3) / (1)	OBSERVATIONS
13	MOLIN	Plomberie – sanitaires	140 604,14	2	Table de nettoyage VSAV	844,79	0,6	141 748,52	-2,63%	sept.-15
13	MOLIN	Plomberie – sanitaires	140 604,14		modification patères	-338,52	-0,24	141 410,00		
13	MOLIN	Plomberie – sanitaires	140 604,14		modification dans local désinfection	1 079,15	0,77	142 489,15		
13	MOLIN	Plomberie – sanitaires	140 604,14		suppression de dévidoirs	-1 213,95	-0,86	141 275,20		
13	MOLIN	Plomberie – sanitaires	140 604,14		distributeurs de savon	-1 666,08	-1,18	139 609,12		
13	MOLIN	Plomberie – sanitaires	140 604,14		suppression de distributeurs essuie-mains	-2 709,40	-1,93	136 899,72		
13	MOLIN	Plomberie – sanitaires	140 604,14	3	Pose de divers équipements (dévidoirs, distributeurs...)	880,36	0,63%	137 780,08	-4,58%	
13	MOLIN	Plomberie – sanitaires	140 604,14		suppression plan évacuation	-608,28	-0,43%	137 171,80		
13	MOLIN	Plomberie – sanitaires	140 604,14		suppression aspiration centralisée	-3 014,59	-2,14%	134 157,21		
14	EIFFAGE	Electricité	289 289,00	1	Volets roulants, éclairages leds	2 568,50	0,88	291 857,50	0,88%	oct.-14
14	EIFFAGE	Electricité	289 289,00	2	Wifi DECT	1 757,98	0,6	293 615,48	13,28%	juin-15
14	EIFFAGE	Electricité	289 289,00		Complément électricité fosse	779,93	0,27	294 395,41		
14	EIFFAGE	Electricité	289 289,00		Complément commande lanterneaux	280,39	0,09	294 655,80		
14	EIFFAGE	Electricité	289 289,00		Alimentation station carburant	1 744,49	0,6	296 400,29		
14	EIFFAGE	Electricité	289 289,00		Alimentation électricité pergola	367,55	0,12	296 767,84		
14	EIFFAGE	Electricité	289 289,00		Support antenne radio	223,62	0,08	296 991,46		
14	EIFFAGE	Electricité	289 289,00		Goulotte bureau chef de garde	425,16	0,15	297 416,62		
14	EIFFAGE	Electricité	289 289,00		Commande éclairage remise	406,57	0,14	297 823,19		
14	EIFFAGE	Electricité	289 289,00		Complément détecteur mouvement	1 119,10	0,38	298 942,29		
14	EIFFAGE	Electricité	289 289,00		Sonnette zone médecin	136,16	0,05	299 078,45		
14	EIFFAGE	Electricité	289 289,00		Complément prise RJ4S	5 093,36	1,76	304 171,81		
14	EIFFAGE	Electricité	289 289,00		Modification onduleur	2 511,24	0,87	306 683,05		
14	EIFFAGE	Electricité	289 289,00		Modification groupe électrogène	5 048,10	1,75	311 731,15		
14	EIFFAGE	Electricité	289 289,00		Sonorisation	-925,72	-0,33	310 805,43		
14	EIFFAGE	Electricité	289 289,00		Bornes recharge véhicule électrique	6 166,89	2,13	316 972,32		
14	EIFFAGE	Electricité	289 289,00		Matériel Informatique	4 966,14	1,72	321 938,46		
14	EIFFAGE	Electricité	289 289,00		Fourniture et pose de sèche-mains et sèche-cheveux	1 279,46	0,44	323 217,92		
14	EIFFAGE	Electricité	289 289,00		Câblage HDMI Et VGA	1 049,45	0,36	324 267,37		
14	EIFFAGE	Electricité	289 289,00		Modification modèle éclairage extérieur	3 430,00	1,19	327 697,37		
14	EIFFAGE	Electricité	289 289,00		3	Fixation du mat porte-antenne	397,79	0,14		
15	TECHNOSOL	Revêtement souple	31 172,00	1	Installation équipements sportifs + tracés salle de sport	7 771,00	24,9	38 943,00	24,90%	oct.-14

92 537,20

Avenants déjà passés au bureau du CASDIS

Montant total des avenants : 92 537,20

Soit : 2,31% du montant initial de l'opération