

CONSTRUCTION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA MARRE  
BILAN FINANCIER

Numéro de MAPA ou mandat	1 - Marchés de travaux	ENTREPRISE	montant initial TTC	AvenantsS TTC	montant marché + avenants HT	montant marché + avenants TTC	MONTANT TTC DGD (compris actualisation de prix)
14 GLOG 76	1 Terrassement - VRD	SASU Arnaud RUSTHUL 39300 SAPOIS	38 385,80 €		31 988,17 €	38 385,80 €	38 385,80 €
14 GLOG 77	2 Gros œuvre - maçonnerie	EURL Bruno MEYNIER 39130 PONT-DE-POITTE <i>option enduit façades bureau</i>	58 969,79 € 4 305,84 €	- 966,24 €	49 141,49 € 3 588,20 €	63 275,63 €	63 275,63 €
14 GLOG 78	3 charpente métallique - bardage	BEJEAN SA 39570 COURLANS <i>moins-value pour choix enduit</i>	56 083,24 € - 6 815,74 €	- 1 653,62 €	45 358,01 € - 5 679,78 €	47 613,88 €	47 613,87 €
14 GLOG 79	4 charpente bois - couverture tuile	NOUVEAU SA 39110 SALINS-LES-BAINS	22 791,25 €		18 992,71 €	22 791,25 €	22 745,66 €
14 GLOG 80	5 menuiseries extérieures - PVC	Etablissement PAGET 39000 LONS-LE-SAUNIER	7 335,61 €		6 113,01 €	7 335,61 €	7 335,62 €
14 GLOG 81	6 menuiseries intérieures	Etablissement PAGET 39000 LONS-LE-SAUNIER	6 193,92 €	150,00 €	5 286,60 €	6 343,92 €	6 343,92 €
14 GLOG 82	7 plâtrerie - peinture - faux plafonds	SA REVERCHON 39300 CROTENAY	23 229,16 €	300,00 €	19 607,63 €	23 529,16 €	23 529,16 €
14 GLOG 83	8 carrelage - faïence	FILIPUZZI SARL 25000 BESANCON	8 962,64 €	- 37,35 €	7 468,87 €	8 962,64 €	8 962,64 €
14 GLOG 84	9 portes industrielles	FV INDUSTRIE 88190 GOLBEY <i>option motorisation</i>	5 527,20 € 1 248,00 €		4 606,00 € 1 040,00 €	6 775,20 €	6 775,20 €
14 GLOG 85	10 plomberie sanitaires	Ets PANIGOT Gaëtan 39230 LA CHASSAGNE	3 966,14 €		3 305,12 €	3 966,14 €	3 966,14 €
14 GLOG 86	11 électricité - chauffage	Ets PONARD Nicolas 39000 LONS LE SAUNIER	34 086,89 €	612,00 €	28 915,74 €	34 698,89 €	34 698,89 €
14 GLOG 87	12 ventilation	SARL DBM 39380 BANS	6 751,07 €		5 625,89 €	6 751,07 €	6 751,06 €
<b>Total marchés de travaux</b>			<b>271 020,83 €</b>	<b>- 1 595,21 €</b>	<b>225 357,66 €</b>	<b>270 429,19 €</b>	<b>270 383,59 €</b>

225 319,66 € HT

2 - lettres de commande travaux et aléas :		Montant TTC	Avenants TTC	Total HT	Total TTC	Fact. réglées
mandat 143 BP 2014	ERDF	330,10 €		276,00 €	330,10 €	330,10 €
mandat 4851 BP 2014	essai à la plaque - MEYNIER	600,00 €		500,00 €	600,00 €	600,00 €
mandat 228 BP 2015	raccordement téléphone - ORANGE	1 037,82 €		864,85 €	1 037,82 €	1 037,82 €
<b>Total lettres de commande travaux</b>		<b>1 967,92 €</b>		<b>1 640,85 €</b>	<b>1 967,92 €</b>	<b>1 967,92 €</b>
<b>TOTAL TRAVAUX 1 ET 2</b>		<b>272 988,75 €</b>	<b>-1 595,21 €</b>	<b>226 960,51 €</b>	<b>272 351,51 €</b>	<b>272 351,51 €</b>

3 - frais d'études / honoraires :		Montant TTC	Avenants TTC	Total HT	total TTC	Fact. réglées
12 GLOG 50	Maîtrise d'œuvre : Selarl Atelier Architecture & Design	18 657,60 €	2 509,45 €	17 698,20 €	21 204,48 €	21 204,48 €
13 GLOG 07	SPS : ACEBTP	2 330,38 €		1 941,98 €	2 330,38 €	2 330,38 €
13 GLOG 09	Contrôle technique : VERITAS	3 174,54 €		2 648,00 €	3 174,54 €	3 174,54 €
mandat 2309 BP 2013	Etude de sol (sondage) : GEOTEC	1 817,92 €		1 520,00 €	1 817,92 €	1 817,92 €
<b>Total marchés études</b>		<b>25 980,44 €</b>	<b>2 509,45 €</b>	<b>23 808,18 €</b>	<b>28 527,32 €</b>	<b>28 527,32 €</b>

4 - assurances		Montant TTC	Avenants TTC	Total HT	Total TTC	Fact. réglées
14 GLOG 98	Assurance TRC	1 550,66 €		1 200,00 €	1 550,66 €	1 550,66 €
<b>Total assurances</b>		<b>1 550,66 €</b>		<b>1 200,00 €</b>	<b>1 550,66 €</b>	<b>1 550,66 €</b>

TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE L'OPERATION		Montant initial TTC	Avenants TTC	Total HT	Total TTC	Fact. réglées
		300 519,85 €	914,24 €	251 968,69 €	302 429,49 €	302 429,49 €