



SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DU JURA

Annexe délibération

c 2018-18

Envoyé en préfecture le 25/06/2018  
Reçu en préfecture le 25/06/2018  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
Affiché le  
ID : 039-283900017-20180619-C2018\_18V1-DE

CASDIS 19/06/18  
PJ n° 1

CONSTRUCTION DU CIS D'ANDELOT-EN-MONTAGNE

décompte des dépenses de l'opération

N° marche	Marchés de travaux	ENTREPRISE	montant HT	montant TTC	avenants TTC	montant HT	montant TTC	avenants TTC	montant TTC
16GLOG20	1 VRD	BENETRUY TP 39110 LEMUY	24 992,49 €	29 990,99 €	7 063,74 €	30 878,94 €	37 064,73 €		37 064,73 €
16GLOG21	2 gros œuvre - maçonnerie	EURL ANGONNET Guillaume 39110 ANDELOT-EN-MONTAGNE	46 917,67 €	56 301,20 €	541,44 €	47 368,87 €	56 842,64 €		56 842,64 €
16GLOG22	3 charpente métallique	BEJEAN SA 39570 COURLANS	23 907,39 €	28 688,87 €		23 907,39 €	28 688,87 €		28 688,87 €
16GLOG23	4 couverture et bardage métallique	OBTP 39800 OUSSIERES	58 156,01 €	69 787,93 €	- 2 633,86 €	55 961,73 €	67 154,08 €		67 154,07 €
16GLOG24	5 menuiseries extérieures PVC	Société Doloise de Peinture 39100 DOLE	2 547,00 €	3 056,40 €		2 547,00 €	3 056,40 €		3 056,40 €
16GLOG25	6 menuiseries extérieures aluminium et métallerie	DUCROT EurL 39210 ARLAY	20 889,50 €	25 067,40 €	31,50 €	20 915,75 €	25 098,90 €		25 098,90 €
16GLOG26	7 menuiseries bois	SARL ANGONNET 39110 ANDELOT-EN-MONTAGNE	11 589,64 €	13 907,57 €	224,16 €	11 776,44 €	14 131,73 €		14 131,73 €
16GLOG27	8 doublages - cloisons - plafonds - peintures	SAS REVERCHON 39300 CROTENAY	16 500,46 €	19 800,55 €	- 645,49 €	15 962,55 €	19 155,06 €		19 154,99 €
16GLOG28	9 carrelage faïences	ETS SCHIAVONE 39570 MESSIA-SUR-SORNE	6 360,63 €	7 632,76 €		6 360,63 €	7 632,76 €		7 632,76 €
16GLOG29	10 ventilation - plomberie sanitaire	SAS ROCHE DELACROIX 39110 ANDELOT-EN-MONTAGNE	9 991,86 €	11 990,23 €	3 729,60 €	13 099,86 €	15 719,83 €		15 719,83 €
16GLOG30	11 chauffage électrique - électricité - courants faibles	Electricité GUYON VILLEMAGNE SARL 25300 DOUBS	29 922,82 €	35 907,38 €	3 929,34 €	33 197,27 €	39 836,72 €		39 836,72 €
Total marchés de travaux			251 776,07 €	302 131,28 €	12 240,43 €	261 976,43 €	314 371,72 €		314 371,84 €

2 lettres de commande travaux ré-alés		Montant HT	Avenants TTC	Total HT	Total TTC	Fact. réglées
mandats 9766 (2016), 2390 (2017)	ERDF : travaux de raccordement	5 630,84 €		4 692,37 €	5 630,84 €	5 630,84 €
mandat 2678 (2017)	signalétique CIS	930,00 €		775,00 €	930,00 €	930,00 €
mandat 4744 (2017)	remblais en terre végétale en périphérie du CIS	2 760,00 €		2 300,00 €	2 760,00 €	2 760,00 €
mandat 2868 (2017)	ORANGE : raccordement téléphonique	1 506,70 €		1 255,58 €	1 506,70 €	1 506,70 €
Total lettres de commande travaux		10 827,54 €		9 022,95 €	10 827,54 €	10 827,54 €
TOTAL TRAVAUX 1 ET 2		312 958,82 €	12 240,43 €	270 999,38 €	326 199,18 €	326 199,18 €

3 frais d'études / honoraires		Montant HT	Avenants TTC	Total HT	Total TTC	Fact. réglées
15 GLOG 09	Maîtrise d'œuvre	25 650,00 €	- €	21 375,00 €	25 650,00 €	25 649,92 €
15 GLOG 25	Contrôleur technique	4 968,00 €		4 140,00 €	4 968,00 €	4 968,00 €
15 GLOG 24	Mission sécurité protection santé	2 484,00 €		2 070,00 €	2 484,00 €	2 400,00 €
mandat 724 (2016)	sondages de sol	3 120,00 €		2 600,00 €	3 120,00 €	3 120,00 €
Total marchés études		36 222,00 €		30 185,00 €	36 222,00 €	36 137,92 €

4 assurances		Montant HT	Avenants TTC	Total HT	Total TTC	Fact. réglées
mandat 9744 (2016)	Assurance TRC	1 500,00 €		1 230,09 €	1 500,00 €	1 500,00 €
Total assurances		1 500,00 €		1 230,09 €	1 500,00 €	1 500,00 €

5 mobilier		Montant HT	Avenants TTC	Total HT	Total TTC	Fact. réglées
mandat 2134 (2017)	chaises, tables, tableau salle formation	4 954,76 €		4 128,97 €	4 954,76 €	4 954,76 €
Total mobilier		4 954,76 €		4 128,97 €	4 954,76 €	4 954,76 €

	HT	TTC
TOTAL dépenses réglées	306 543,44 €	367 791,86 €