



EXTENSION / REHABILITATION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA BIENNE

Décompte général et définitif des dépenses de l'opération

Numéro de MAPA ou mandat	1 - Marchés de travaux	ENTREPRISE	montant initial TTC	avenants TTC			montant initial + avenants HT	montant initial + avenants TTC	MONTANT TTC DGD
				n° 1	n° 2	n° 3			
15 GLOG 16	1 terrassement - VRD	SARL J. PERRIER et Fils 39200 SAINT-CLAUDE	7 940,64 €	1 924,80 €	1 483,20 €		9 457,20 €	11 348,64 €	11 087,63 €
15 GLOG 17	2 démolition - maçonnerie	Félix BARONI SA 39360 CHASSAL	28 521,59 €	3 339,84 €	- 1 573,28 €		25 240,12 €	30 288,14 €	30 070,06 €
15 GLOG 18	3 charpente- couverture- zinguerie	SARL PUGET 39100 DOLE	59 487,62 €				49 573,02 €	59 487,62 €	59 218,37 €
15 GLOG 19	4 portes industrielles	ASSA ABLOY 91090 LISSES	7 888,80 €				6 574,00 €	7 888,80 €	7 683,70 €
15 GLOG 20	5 menuiseries intérieures bois	SARL CAPELLI - BERRÖD 39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE	5 453,03 €				4 544,19 €	5 453,03 €	5 435,92 €
15 GLOG 21	6 cloisons - peintures - isolation	SAS REVERCHON 39300 CROTENAY	26 976,42 €	- 590,69 €			21 988,11 €	26 385,73 €	26 302,43 €
15 GLOG 22	7 plomberie - sanitaire	SARL DEGEORGES 39360 VAUX-LES-SAINT-CLAUDE	1 092,56 €	170,95 €			1 052,93 €	1 263,52 €	1 248,35 €
15 GLOG 23	8 électricité - chauffage - ventilation	SAS SCEB 39206 SAINT-CLAUDE CEDEX	35 137,16 €	430,01 €			29 639,31 €	35 567,17 €	35 753,14 €
Total marchés de travaux			172 497,82 €	5 274,91 €	- 90,08 €	- €	148 068,88 €	177 682,66 €	176 799,59 €

147 332,98 € HT

2 - lettres de commande travaux et aléas :		Montant TTC	Avenants TTC			Total HT	Total TTC	Fact. réglées
mandats (2016) n° 159 et n° 3538	Divers branchements ERDF	1 718,45 €				1 432,04 €	1 718,45 €	1 718,45 €
mandats (2016) n° 6794 et n° 6796	fourniture et pose lettrage	2 035,20 €				1 696,00 €	2 035,20 €	2 035,20 €
Total lettres de commande travaux		3 753,65 €				3 128,04 €	3 753,65 €	3 753,65 €
TOTAL TRAVAUX 1 ET 2		176 251,47 €	5 274,91 €	-90,08 €	0,00	150 461,02 €	180 553,24 €	180 553,21 €

3 - frais d'études / honoraires :		Montant TTC	Avenants TTC			Total HT	total TTC	Fact. réglées
14 GLOG 89	Maîtrise d'œuvre : Serge ROUX (DOLE)	13 029,68 €				10 858,07 €	13 029,68 €	12 472,67 €
14 GLOG 112	Contrôleur technique : SOCOTEC	4 188,00 €				3 490,00 €	4 188,00 €	4 188,00 €
14 GLOG 111	SPS : QUALICONSULT (FONTAINE-LES-DIJONS)	1 651,20 €				1 376,00 €	1 651,20 €	1 574,40 €
mandat n° 3933 (2014)	Etude de sol : GEOTEC	1 800,00 €				1 500,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
Total marchés études		20 668,88 €	- €			17 224,07 €	20 668,88 €	20 035,07 €

4 - assurances		Montant TTC	Avenants TTC			Total HT	Total TTC	Fact. réglées
mandat n° 10438 (2015)	Assurance TRC	774,91 €				707,90 €	774,91 €	774,91 €
Total assurances		774,91 €				707,90 €	774,91 €	774,91 €

TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE L'OPERATION		Montant initial TTC	Avenants TTC			Total HT	Total TTC	Fact. réglées
		197 695,26 €	5 184,83 €			168 392,99 €	201 997,04 €	201 363,19 €