

SDIS DU JURA

Construction d'un Centre d'Incendie et de Secours à ARBOIS

21 avril 2020

Affaire n° : 18.51

ESTIMATION PHASE APD n°3

B.E.T.				
ÉCONOMISTE : SERGE ROUX 188 Avenue Jacques Duhamel 39100 DOLE Tel : 03 84 82 87 00 sergeroux.architecte@wanadoo.f	THERMIQUE : LAZZAROTTO 9 montée Saint-Romain 39200 SAINT CLAUDE Tel : 03 84 45 60 28 Fax : 03 84 45 12 12 bet@lazza.biz	STRUCTURE : C.V.F. 62 bis rue des salines 39000 LONS LE SAUNIER Tel : 03 84 24 49 05 Fax : 03 84 24 49 96 cvf6@wanadoo.fr	CONTRÔLE :	SPS :



Immeuble l'Arobas - 188 avenue Jacques Duhamel - 39100 DOLE
 Tel : 03 84 82 87 00 - E-mail : sergeroux.architecte@wanadoo.fr

Dossier : 18.51

Construction d'un Centre d'Incendie et de Secours

Route de Lyon

39600 ARBOIS

SDIS DU JURA

846 ancienne route de Bletterans

39570 MONTMOROT

Récapitulatif Tous Corps d'États au stade APD n°3

A DOLE, le 21 Avril 2020

1/ Coût des travaux

Désignation	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
1 TERRASSEMENT - VRD	134 000,00		
2 GROS ŒUVRE	107 000,00		
3 STRUCTURE METALLIQUE	95 200,00		
4 BARDAGE - ETANCHEITE	108 100,00		
5 MENUISERIE EXTERIEURE	12 400,00		
6 PORTES INDUSTRIELLES	18 500,00		
7 MENUISERIE INTERIEURE	35 000,00		
8 DOUBLAGES - CLOISONS - PEINTURE	57 800,00		
9 CARRELAGE - FAIENCES	28 900,00		
10 PLOMBERIE SANITAIRE	25 400,00		
11 ELECTRICITE	79 000,00		
12 CHAUFFAGE ELECTRIQUE - VENTILATION DF	40 000,00		
TOTAL	741 300,00	148 260,00	889 560,00

2/ Options

Désignation	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
1 PAC REVERSIBLE VRV 2Tubes + VMC Simple Flux	+ 18 500,00		
2.1 Chauffage Gaz Naturel + VMC Double Flux	+ 26 000,00		
2.2 Chauffage Gaz Naturel + VMC Simple Flux	+ 12 000,00		

3/ Coût de l'opération (Hors option)

Total H.T. :	741 300,00
Total T.V.A. (20%) :	148 260,00
Total T.T.C. :	889 560,00

Travaux non compris

Prolongement de la voirie hors parcelle
Remblais et finition de l'espace de manœuvre Ouest
Cloture et portail en périphérie de la parcelle
Origine des réseaux pris en limite parcellaire