



CONSTRUCTION DU CIS RANCHOT JURA NORD

BILAN FINANCIER

| N° marché ou mandat | 1 - Marchés de travaux | ENTREPRISE | montant initial HT | montant initial TTC | avenants TTC | montant initial + avenants HT | montant initial + avenant TTC | révisions prix TTC | MONTANT TTC du DGD | |
|---------------------------------|------------------------|--|--|---------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 18 GRT 29 | 1 | Terrassement - VRD | SAS Roger MARTIN 25410 DANNEMARIE-SUR-CRETE | 124 989,75 € | 149 987,70 € | 6 783,00 € | 130 642,25 € | 156 770,70 € | - 21,84 € | 156 748,86 € |
| 18 GRT 30 | 2 | gros œuvre | SARL BARAZELLI 70104 GRAY | 71 668,50 € | 86 002,20 € | - 1 668,00 € | 70 278,50 € | 84 334,20 € | 1 913,32 € | 86 247,52 € |
| 18 GRT 31 | 3 | structure métallique | SA BEJEAN 39570 COURLANS | 48 000,00 € | 57 600,00 € | 4 089,16 € | 51 407,63 € | 61 689,16 € | - 1 798,02 € | 59 891,14 € |
| 18 GRET 32 | 4 | bardage - couverture | SA GALOPIN 68200 MULHOUSE | 107 000,00 € | 128 400,00 € | | 107 000,00 € | 128 400,00 € | 1 025,98 € | 129 425,99 € |
| 18 GRT 33 | 5 | menuiseries extérieures aluminium | Menuiserie PEGUILLET SARL 39120 LONGWY SUR LE DOUBS | 15 546,00 € | 18 655,20 € | 1 961,40 € | 17 180,50 € | 20 616,60 € | 4,60 € | 20 621,19 € |
| 18 GRT 34 | 6 | portes industrielles | EURL DUCROT 39210 SAINT GERMAIN LES ARLAY | 14 680,00 € | 17 616,00 € | 864,00 € | 15 400,00 € | 18 480,00 € | - 420,56 € | 18 059,44 € |
| 18 GRT 35 | 7 | menuiseries intérieures | SARL MAIGNAN 39700 ROCHEFORT SUR NENON | 13 866,00 € | 16 639,20 € | 5 292,00 € | 18 276,00 € | 21 931,20 € | 554,45 € | 22 485,65 € |
| 18 GRT 36 | 8 | cloisons - peintures - isolations | Société Doloise de Peinture 39100 DOLE | 45 594,15 € | 54 712,98 € | | 45 594,15 € | 54 712,98 € | 1 777,69 € | 56 490,67 € |
| 18 GRT 37 | 9 | carrelage faiences | C2C CARRELAGE SARL 39100 DOLE | 21 463,00 € | 25 755,60 € | 1 116,00 € | 22 393,00 € | 26 871,60 € | 545,23 € | 27 416,83 € |
| 2019013 | 10 | plomberie sanitaire | CSTI SAS 39600 ARBOIS | 20 369,93 € | 24 443,92 € | - 4 041,35 € | 17 002,14 € | 20 402,57 € | 142,81 € | 20 545,37 € |
| 18 GRT 39 | 11 | électricité - chauffage électrique - ventilation | VOIRIN DENOIX 70150 MARNAY | 91 080,63 € | 109 296,76 € | 215,58 € | 91 260,28 € | 109 512,34 € | 1 582,79 € | 111 095,12 € |
| Total marchés de travaux | | | 574 257,96 € | 689 109,55 € | 14 611,79 € | 586 434,45 € | 703 721,34 € | 5 306,44 € | 709 027,78 € | |

| 2 - lettres de commande travaux et aléas : | | Montant TTC | Avenants TTC | Total HT | Total TTC |
|--|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 2384 (2019) | raccordement fluides | 1 406,16 € | | 1 171,80 € | 1 406,16 € |
| 0002 (2021) | complément plomberie | 1 075,21 € | | 896,01 € | 1 075,21 € |
| Total lettres de commande travaux | | 2 481,37 € | | 2 067,81 € | 2 481,37 € |
| TOTAL TRAVAUX 1 ET 2 | | 691 590,92 € | | 592 924,29 € | 711 509,15 € |

| 3 - frais d'études / honoraires / assurances : | | Montant TTC | Avenants TTC | Total HT | total TTC |
|--|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 17 GLOG 02 | Maîtrise d'œuvre | 51 750,00 € | 817,20 € | 43 806,00 € | 52 567,20 € |
| 344, 1830 (2018), 3460 (2019) | Etude de sol : GEOTEC | 9 648,00 € | | 8 040,00 € | 9 648,00 € |
| 17 GRT 25 | CT - DEKRA | 5 103,00 € | | 4 252,50 € | 5 103,00 € |
| 17 GRT 26 | CSPS - SOCOTEC | 2 370,00 € | | 1 975,00 € | 2 370,00 € |
| 2019008 | Assurance TRC | 1 550,00 € | | 1 293,94 € | 1 550,00 € |
| Total marchés études | | 68 871,00 € | 817,20 € | 59 367,44 € | 69 688,20 € |

| 4 - équipements / mobilier | | Montant TTC | Avenants TTC | Total HT | Total TTC |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 4227 (2020), 795 (2021) | rayonnage / mobilier | 21 735,08 € | | 18 112,57 € | 21 735,08 € |
| 3233 (2020) | groupe électrogène | 3 780,00 € | | 3 150,00 € | 3 780,00 € |
| Total équipements/mobilier | | 25 515,08 € | | 21 262,57 € | 25 515,08 € |

| | TOTAL DEPENSES HT | TOTAL DEPENSES TTC |
|----------------------------|-------------------|--------------------|
| TOTAL DEPENSES OPERATION | 673 554,30 € | 806 712,43 € |
| TOTAL DEPENSES 100% EPCI | 21 000,00 € | 21 000,00 € |
| TOTAL DEPENSES COFINANCEES | 652 554,30 € | 785 712,43 € |