

Annexe n°1 du rapport n°3

LIMITE DE PROPRIETE

1384

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

AVENUE
DES
BOULEVARDIERS

COMMERCE
+293.50

+269.50

5115

1372

LIMITE DE PROPRIETE

5374

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 1083

1370

+290.00 = +0.00

2107

2325

5374

5374

5374

5374

PENTE 8.7%

RUE DU VERGER

+288.00

+288.00

PLATEAU SPORTIF
+288.00


LIMITE DE PROPRIETE

CENTRE DE SECOURS DE LONS-LE-SAUNIER - PLAN MASSE


69

Annexe n°2 du rapport n°3

CENTRE DE SECOURS DE LOIS-LE-SAUNIER - VUE ANGLE SUD-OUEST




Annexe n°3 du rapport n°3



CENTRE DE SECOURS DE LONS-LE-SAUNIER - VUE ANGLE SUD-EST

Annexe n°4 du rapport n°3



12

Nouveau Centre de secours Principal de Lons-le-Saunier

Code Local	Fonction / Local	PROGRAMME		ESQUISSE		APS		APD		Point APD/APS	
		Surf. Tot.	Surf. Tot.	Surf. Tot.	Surf. Tot.	Surf. Tot.	Surf. Tot.	Surf. Tot.	Surf. Tot.		
A	ACCURIL	598,00	608,00	613,00	595,50	-17,50					
C	POLE COMMANDEMENT ET SERVICES GENERAUX	355,00	413,40	444,00	428,10	-15,90					
E	ALERTE ET ENGAGEMENT DES MOYENS	1 511,50	1 688,50	1 328,70	1 346,02	19,32					
V	Zone VIE	305,00	350,00	372,20	400,50	28,30					
S	SPORT	100,00	101,00	90,35	87,90	-2,45					
L	Logistique bâtiment	20,00	30,00	25,50	36,50	11,00					
	TOTAL PROGRAMME	2 291,50	2 582,90	2 260,75	2 301,62	40,87					
F	Locaux techniques	PM	74,00	76,40	47,80	-28,60					
Sc	Autres surfaces construites/ couvertes	PM	116,00	18,50	28,50						
	Surfaces hors œuvre (hors sols)	PM	3 606,00	3 565,00	3 496,00	-29,00					
	Circulations	PM	1 616,00	1 713,00	1 374,00	-339,00					
	TOTAL SURFACES UTILES	2 291,50	2 582,90	2 260,75	2 301,62	40,87					
	TOTAL SURFACES DE CIRCULATIONS		1 616,00	1 713,00	1 374,00	-339,00					
	SURFACE AU SOL DU BATIMENT		3 823,00	3 800,00	3 422,00	-378,00					
	SURFACE HORS ŒUVRE NETTE		4 558,00	4 577,00	4 334,00	-243,00					

14

Annexe n° 7 du rapport n° 3.

CONSTRUCTION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LONS-LE-SAUNIER
SOIS DU JURA
39008 LONS-LE-SAUNIER

ESTIMATION SUR APD 2 - 27 juillet 2015

Liste de lots		Montant APD 2 HT	Montant APS HT	Bat en charge
LOT N°01 : TERRASSEMENTS GENERAUX - VRD - ESPACES VERTS		1 050 000,00	1 080 000,00	CHOLLEY INGENIERIE
LOT N°02A : GROS ŒUVRE		813 000,00	858 978,00	CHOLLEY INGENIERIE
LOT N°02B : DALLAGE		155 000,00	-	CHOLLEY INGENIERIE
LOT N°03 : CHARPENTE BOIS METAL		570 000,00	640 000,00	ARBORESCENCE
LOT N°04 : CHARPENTE METALLIQUE		55 000,00	45 000,00	CHOLLEY INGENIERIE
LOT N°05 A : ETANCHEITE		260 000,00	288 583,00	CHOLLEY INGENIERIE
LOT N°05 B : BARDAGE ALUMINIUM		70 000,00	-	CHOLLEY INGENIERIE
	REVETEMENTS DE FACADE		140 000,00	CHOLLEY INGENIERIE
LOT N°06 : SERRURERIE		40 000,00	-	CHOLLEY INGENIERIE
LOT N°07 : MENUISERIES METALLIQUES - OCCULTATION - BARDAGE POLYCARBONATE		265 000,00	220 000,00	CHOLLEY INGENIERIE
LOT N°08 : PORTES INDUSTRIELLES		28 000,00	26 000,00	CHOLLEY INGENIERIE
LOT N°09 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS		149 000,00	127 000,00	CHOLLEY INGENIERIE
LOT N°10 : PLATRERIE PEINTURE		88 400,00	74 000,00	CHOLLEY INGENIERIE
LOT N°11 : FAUX PLAFONDS		25 800,00	30 000,00	CHOLLEY INGENIERIE
LOT N°12 : CHAPE - CARRELAGE - FAIENCE		105 000,00	100 600,00	CHOLLEY INGENIERIE
LOT N°13 : SOLS MINCES		3 700,00	6 831,00	CHOLLEY INGENIERIE
LOT N°14 : PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION		475 000,00	510 000,00	CENA INGENIERIE
LOT N°15 : ELECTRICITE COURANTS FAIBLES		340 000,00	355 000,00	CENA INGENIERIE
TOTAL BATIMENT HT hors honoraires		4 523 000,00	4 523 000,00	
TVA 20%		904 800,00	904 800,00	
TOTAL BATIMENT TTC hors honoraires		5 427 800,00	5 427 800,00	

REDISTRIBUTION DES LOTS ENTRE PHASES APS ET APD 2

LOT GROS ŒUVRE APS = LOT GROS ŒUVRE+LOT DALLAGE APD
LOT REVETEMENTS FACADE APS > LOT 07 APD
LOT 6-SERRURERIE APD SORTI DU LOT MENUISERIES METALLIQUES APS

ESTIMATION SUR APD 2 - 27 juillet 2015 - OPTION 1 : GYMNASE SEUL

Liste de lots		Montant HT	Bat en charge
TERRASSEMENTS GENERAUX - VRD - ESPACES VERTS		27 000,00	CHOLLEY INGENIERIE
BATIMENT		206 000,00	CHOLLEY INGENIERIE
CHARPENTE BOIS METAL		57 613,00	ARBORESCENCE
LOTS TECHNIQUES		19 000,00	CENA INGENIERIE
TOTAL OPTION 1 HT hors honoraires		308 613,00	
TVA 20%		61 702,60	
TOTAL OPTION 1 TTC hors honoraires		370 315,60	

ESTIMATION SUR APD 2 - 27 juillet 2015 - OPTION 2 : GYMNASE + VESTIAIRES

Liste de lots		Montant HT	Bat en charge
TERRASSEMENTS GENERAUX - VRD - ESPACES VERTS		30 000,00	CHOLLEY INGENIERIE
BATIMENT		332 000,00	CHOLLEY INGENIERIE
CHARPENTE BOIS METAL		57 613,00	ARBORESCENCE
LOTS TECHNIQUES		95 000,00	CENA INGENIERIE
TOTAL OPTION 2 HT hors honoraires		514 613,00	
TVA 20%		102 902,60	
TOTAL OPTION 2 TTC hors honoraires		617 515,60	