



## CONSTRUCTION DU CIS LE LIZON

### BILAN FINANCIER

N° marché	1 - Marchés de travaux	ENTREPRISE	montant initial HT	montant initial TTC	montant initial + avenants HT	montant initial + avenant TTC	révision prix	total TTC
2021001	1	Terrassement - VRD SAS FAMY 39570 FREBUANS	42 765,70 €	51 318,84 €	42 433,35 €	50 920,02 €	3 345,48 €	54 265,50 €
2021002	2	gros œuvre SARL ACQUISTAPACE 39260 MEUSSIA	78 341,44 €	94 009,73 €	79 562,44 €	95 474,93 €	3 310,47 €	98 785,40 €
2021003	3	charpente bois, couverture, bardage MARILLER CHARPENTES 39270 ORGELET	206 925,81 €	248 310,97 €	206 925,81 €	248 310,97 €	9 307,99 €	257 618,95 €
2021004	4	menuiseries extérieures SAS JURA METAL 39100 PARCEY	20 100,20 €	24 120,24 €	20 100,20 €	24 120,24 €	3 164,49 €	27 284,73 €
2021005	5	portes industrielles EBENISTERIE VIGNERON EURL 39150 SAINT PIERRE	14 572,76 €	17 487,31 €	14 572,76 €	17 487,31 €	1 272,38 €	18 759,70 €
2021006	6	menuiseries intérieures SARL CAPELLI BERROD 39260 MOIRANS EN MONTAGNE	25 685,47 €	30 822,56 €	25 146,23 €	30 175,48 €	1 430,80 €	31 606,26 €
2021007	7	cloisons, peintures, isolations BONGLET SAS 39000 LONS-LE-SAUNIER	14 324,75 €	17 189,70 €	14 324,75 €	17 189,70 €	473,44 €	17 663,13 €
2021008	8	carrelage faiences ETS SCHIAVONE 39002 LONS LE SAUNIER CEDEX	7 326,15 €	8 791,38 €	7 326,15 €	8 791,38 €	161,81 €	8 953,20 €
2021009	9	plomberie - sanitaire SAS CSTI 39600 ARBOIS	22 900,00 €	27 480,00 €	22 188,70 €	26 626,44 €	1 715,87 €	28 342,32 €
2021010	10	chauffage, ventilation PICARD SAS 39205 SAINT-CLAUDE	44 460,95 €	53 353,14 €	44 460,95 €	53 353,14 €	1 688,74 €	55 041,88 €
2021011	11	électricité SASU ELECTRICITE GUYON VILLEMAGNE 25560 BULLE	43 490,09 €	52 188,11 €	42 953,96 €	51 544,75 €	1 750,52 €	53 295,28 €
<b>Total marchés de travaux</b>			<b>520 893,32 €</b>	<b>625 071,98 €</b>	<b>519 995,30 €</b>	<b>623 994,36 €</b>	<b>27 622,00 €</b>	<b>651 616,36 €</b>

2 - lettres de commande travaux et aléas :		Montant TTC	Avenants TTC	Total HT	Total TTC
mandat 3942 (2020)	étude géotechnique	3 353,78 €		2 794,82 €	3 353,78 €
mandat 2728 (2022)	raccordement électricité	340,56 €		283,80 €	340,56 €
en cours	raccordement téléphonie	2 332,30 €		1 943,58 €	2 332,30 €
<b>Total lettres de commande travaux</b>				<b>5 022,20 €</b>	<b>6 026,64 €</b>
<b>TOTAL TRAVAUX 1 ET 2</b>				<b>548 035,83 €</b>	<b>657 643,00 €</b>

3 - frais d'études / honoraires / assurances :		Montant TTC	Avenants TTC	Total HT	total TTC
2 020 003	Maîtrise d'œuvre	48 204,00 €		40 170,00 €	48 204,00 €
2020007	CSPS	2 517,90 €		2 098,25 €	2 517,90 €
2020006	CT	4 740,00 €		3 950,00 €	4 740,00 €
2021025	assurance TRC	2 649,50 €		2 205,90 €	2 649,50 €
<b>Total marchés études</b>		<b>58 111,40 €</b>		<b>48 424,15 €</b>	<b>58 111,40 €</b>

4 - équipements / mobilier		Montant TTC	Avenants TTC	Total HT	Total TTC
mandat 1680 (2022)	groupe électrogène	3 348,00 €		2 790,00 €	3 348,00 €
<b>Total assurances</b>		<b>3 348,00 €</b>		<b>2 790,00 €</b>	<b>3 348,00 €</b>

	dépenses ht engagées	dépenses ttc engagées
<b>TOTAL DEPENSES OPERATION</b>	<b>599 249,98 €</b>	<b>719 102,40 €</b>
<b>PART COFINANCES</b>	<b>591 849,98 €</b>	