



CONSTRUCTION DU CIS PLATEAU NOZEROY
BILAN FINANCIER

N° marché	1 - Marchés de travaux	ENTREPRISE	montant initial HT	montant initial TTC	montant initial + avenants HT	montant initial + avenant TTC	révision de prix	total TTC
2021012	1	Terrassement - VRD ARNAUD RUSTHUL TP SAS 39300 SAPOIS	36 967,89 €	44 361,47 €	38 587,89 €	46 305,47 €	3 061,93 €	49 367,40 €
2021013	2	gros œuvre GCBAT JURA 39210 DOMBLANS	84 500,00 €	101 400,00 €	86 649,34 €	103 979,21 €	3 172,22 €	107 151,42 €
2021014	3	charpente bois, couverture, bardage CHARPENTE PONTARLIER SARL 25560 BULLE	183 159,60 €	219 791,52 €	183 159,60 €	219 791,52 €	9 352,54 €	229 144,07 €
2021015	4	menuiseries extérieures SAS JURA METAL 39100 PARCEY	20 100,20 €	24 120,24 €	20 100,20 €	24 120,24 €	2 885,29 €	27 005,53 €
2021016	5	portes industrielles EBENISTERIE VIGNERON EURL 39150 SAINT-PIERRE	14 572,76 €	17 487,31 €	14 572,76 €	17 487,31 €	1 311,20 €	18 798,51 €
2021017	6	menuiseries intérieures SAS MALENFER 39600 VILLERS-FARLAY	23 988,10 €	28 785,72 €	23 988,10 €	28 785,72 €	1 380,17 €	30 165,89 €
2021018	7	cloisons, peintures, isolations BONGLET SAS 39000 LONS-LE-SAUNIER	14 324,75 €	17 189,70 €	14 324,75 €	17 189,70 €	472,29 €	17 661,99 €
2021019	8	carrelage faïences Ets SCHIAVONE 39002 LONS LE SAUNIER	7 326,15 €	8 791,38 €	7 326,15 €	8 791,38 €	161,81 €	8 953,19 €
2021020	9	plomberie - sanitaire SAS CSTI 39600 ARBOIS	21 960,69 €	26 352,83 €	21 266,03 €	25 519,24 €	1 657,58 €	27 176,82 €
2021021	10	chauffage, ventilation SAS CSTI 39600 ARBOIS	45 649,49 €	54 779,39 €	45 649,49 €	54 779,39 €	1 959,83 €	56 739,22 €
2021022	11	électricité SASU ELECTRICITE GUYON VILLEMAGNE 25560 BULLE	40 874,77 €	49 049,72 €	41 211,19 €	49 453,42 €	1 725,67 €	51 179,10 €
Total marchés de travaux			493 424,40 €	592 109,28 €	496 835,50 €	596 202,60 €	27 140,54 €	623 343,15 €

2 - lettres de commande travaux et aléas :		Montant TTC	Avenants TTC	Total HT	Total TTC
mandat 3710 (2020)	étude géotechnique	3 099,98 €		2 583,32 €	3 099,98 €
mandat 5069 (2021)	raccordement électricité	340,56 €		283,80 €	340,56 €
mandat 2300 (2022)	raccordement téléphonie	2 332,30 €		1 943,58 €	2 332,30 €
Total lettres de commande travaux				4 810,70 €	5 772,84 €
TOTAL TRAVAUX 1 ET 2				524 263,33 €	629 115,99 €

3 - frais d'études / honoraires / assurances :		Montant TTC	Avenants TTC	Total HT	total TTC
2 020 004	Maîtrise d'œuvre	48 204,00 €		40 170,00 €	48 204,00 €
2020007	CSPS	2 517,90 €		2 098,25 €	2 517,90 €
2020006	Contrôle Technique	4 740,00 €		3 950,00 €	4 740,00 €
2021025	assurance TRC	2 649,50 €		2 205,90 €	2 649,50 €
Total marchés études		58 111,40 €		48 424,15 €	58 111,40 €

4 - mobilier :		Montant TTC	Avenants TTC	Total HT	Total TTC
mandat 1232 (2022)	mobilier divers	8 261,94 €		6 884,95 €	8 261,94 €
mandat 382 (2022)	groupe électrogène	3 348,00 €		2 790,00 €	3 348,00 €
Total mobilier				9 674,95 €	11 609,94 €

	dépenses ht engagées	dépenses ttc engagées
TOTAL DEPENSES OPERATION	582 362,43 €	698 837,33 €