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Délibération n° C 2015-20 27/05/2015

Construction du nouveau Centre d’Incendie et de Secours de LONS-LE-SAUNIER :
approbation de I’Avant-Projet Sommaire (APS), d’'un avenant au marché de maitrise
d’ceuvre avec autorisation de signature a donner au Président

L’'an deux mille quinze, le vingt-neuf juin, 8 quatorze heures et trente minutes, le Conseil d’Administration du
Service Départemental d'Incendie et de Secours du JURA s’est réuni, en application des articles L1424-27 et
L 1424-28 du code général des collectivités territoriales, sur convocation et sous la présidence de Monsieur
Clément PERNOT, Président du Conseil Départemental du Jura, Président du Conseil d'Administration.

Etaient présents :

Membre de plein droit
Monsieur Jacques QUASTANA, Préfet du Jura.

Membres élus a voix délibérative

Titulaires : Mesdames Natacha BOURGEOIS, Danielle BRULEBOIS, Monique FANTINI, Christine RIOTTE,
Chantal TORCK, Céline TROSSAT, Frangoise VESPA ; Messieurs Bernard AMIENS, Daniel BOURGEOIS,
Jean-Pierre BROCARD, Michel ECARNOT, Francois GODIN, Jean-Charles GROSDIDIER, Jean-Daniel
MAIRE, Jean-Yves MATHIEU, René MOLIN, Bruno NEGRELLO, Clément PERNOT, Frangois PERRODIN.
Suppléants : Madame Annie AUDIER suppléait Monsieur Cyrille BRERO.

Excusés : Madame Sandrine MARION, Messieurs Cyrille BRERO, Franck DAVID.

Procurations :

Secrétaire de séance : Madame Christine RIOTTE.

Membres de droit a voix consultative

Messieurs Jean-Luc LAVIER, le Lieutenant-Colonel Jéréme COSTE, le Commandant Philippe HUGUENET ;
Monsieur le Médecin-Commandant Rémi BARDET était excusé.

Membres élus a voix consultative

Messieurs le Commandant Philippe MOUREAU, le Lieutenant Philippe THOMAS, I'Adjudant-Chef Jacques
DELCEY ; Messieurs I'Adjudant Jérdme GUYON et le Caporal Aurélien GOVINDAMA étaient excusés.

Assistaient également & cette séance : Mesdames Annabelle CARRON (Médecin 2°™ classe), Sylvie
JOURLAIT (Chef de la Mission Finances et Contréle de gestion), Messieurs Jean-Christophe BERGERET
(Chef du Groupement Administratif et Juridique), le Commandant Damien FREDY (Chef du Groupement
Logistique), Jean-Frangois GAILLARD (Conseiller Technique), le Commandant Nicolas MARILLET (Chef de
Groupement, Chef d’Etat-Major en charge des Unités Territoriales), le Commandant Thibaut NIDERLENDER
(faisant fonction de Chef du Groupement, Ressources Humaines Formation), le Commandant Christophe
ROUCOULE (faisant fonction de Chef du Groupement Opérationnel), Bertrand SPECQ (Directeur Général des
Services du Département).




Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 1424-1 & L 1424-68, R 1424-1 a R
1424-55, en particulier les articles L 1424-12, L 1424-27 et L 1424-30 ;

Vu la délibération n° 2011-19 du 29 juin 2011 par laquelle le Conseil d’Administration du SDIS du JURA valide
le lancement des opérations de reconstruction des CIS de DOLE et LONS-LE-SAUNIER ;

Vu la délibération n° 2012-11 du 20 mars 2012 par laquelle le Conseil d’Administration du SDIS du JURA
approuve le programme de reconstruction et I'enveloppe financiére des projets de reconstruction des CIS de
DOLE et LONS-LE-SAUNIER ;

Vu la délibération n° 2013-27 du 17 décembre 2013 par laquelle le Conseil d’Administration du SDIS du JURA
valide le choix du terrain situé & VILLENEUVE-SOUS-PYMONT ;

Vu la délibération du Conseil d’Administration n° 2014-15 du 3 juillet 2014 relative a la mise en ceuvre d'une
procédure d’expropriation en vue d’acquérir la maitrise fonciére des terrains nécessaires a la reconstruction de
la caserne de LONS-LE-SAUNIER sur le territoire de la commune de VILLENEUVE-SOUS-PYMONT ;

Vu la délibération du Conseil d’Administration n° C 2015-12 du 12 mai 2015, relative a sa présidence, a la
composition et I'élection de son Bureau ;

Vu la délibération du Conseil d’Administration n® C 2015-14 du 12 mai 2015, relative aux délégations
consenties a son Président et & son Bureau ;

Vu la délibération du Bureau du Conseil d’Administration n° B 2015-15 du 2 juin 2015 ;
Vu le rapport de présentation, ci-aprés ;

Vu l'avis de la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours du Jura du 22 juin
2015 ;

Vu l'avis de la commission des équipements du 25 juin 2015 ;

Vu le rapport complémentaire distribué en commission des équipements et en séance,

Rapport :

1. Avant-Projet Sommaire (APS)

Par délibération du 20 mars 2012, le Conseil d’Administration a arrété I'enveloppe financiére des opérations de
DOLE et LONS-LE-SAUNIER a 5630 264 € HT par opération. Cette opération bénéficie d’un financement du
Département a hauteur de 50% du colt Hors Taxes. La communauté d'agglomération ECLA met & disposition
un terrain viabilisé et finance I'équipement a hauteur de 2,5 M €. A ce jour, le financement complémentaire
(315 000 €) reste & apporter par les 12 communes défendues en 1° appel hors périmétre ECLA.

Le 17 décembre 2013, le CASDIS a validé le site d'implantation & VILLENEUVE-SOUS-PYMONT pour lequel
une procédure d’expropriation est en cours.

Le marché de maitrise d’ceuvre a été attribué au cabinet PLOTTIER ARCHITECTES de LYON lors de la
séance du CASDIS du 26 février 2015.

Pour mémoire, le projet consiste a reconstruire le CIS de LONS-LE-SAUNIER dont les éléments principaux du
programme sont :

- une surface utile couverte de 2 800 m?

- une surface extérieure aménagée de 2 300 m>.
Outre le cadre réglementaire de la RT 2012, une note d’orientation HQE a été intégrée au projet sans pour
autant exiger une certification. Une salle d'activités physiques d’environ 350 m? (T° de consigne 10°C) a
également été, a linstar du programme de la caserne de DOLE, demandée en option pour laquelle une
réflexion est en cours avec ECLA sur une possible mutualisation avec les associations sportives locales
(contrainte ERP).

L'enveloppe allouée aux travaux seuls a été fixée a 4 523 000 € HT.
Depuis la désignation de I'équipe de maitrise d'ceuvre, plusieurs réunions ont été réalisées, ainsi que la visite

de casernes analogues (CSP DOLE, BESANCON, EPAGNY) afin d'optimiser les fonctionnalités et le colt du
projet sur la partie bétie et sur son codt d'exploitation.



Compte tenu de I'importance de ce projet, un comité de pilotage a été mis en place pour le suivi de cette
opération qui est actuellement en phase d’étude d'avant-projet sommaire.

Compte-tenu de la date de remise du document par I'équipe de maitrise d’ceuvre et du délai d’examen

nécessaire par le groupe de travail concerné, I'avant-projet sommaire finalisé sera distribué et commenté en
séance.

2. Avenant au marché de maitrise d’ceuvre

La maitrise d'ceuvre pour la construction du CIS de LONS-LE-SAUNIER, représente un montant
d’honoraires de 468 130 € HT (soit un taux de 10,35 %).

Suite & des ajustements demandés par l'architecte, la répartition des honoraires au sein de I'équipe de
maitrise d'ceuvre doit étre modifiée, un avenant au marché de maitrise d’ceuvre est donc nécessaire.

Le montant global des honoraires reste inchangé.

Il nous est demandé de bien vouloir en délibérer, d’approuver I'avant-projet sommaire relatif & la
construction de Ia caserne de LONS-LE-SAUNIER ainsi que I'avenant au marché de maitrise d’ceuvre et
de m’autoriser a signer cet avenant.

Rapport complémentaire :

Comme mentionné dans le rapport adressé aux membres du Conseil d’Administration, les documents
constituant 'avant-projet sommaire sont présentés ce jour.

Composition du dossier :
- document n® 1 : perspective extérieure
- document n® 2 : plan de toiture — aménagements extérieurs (avec option salle de sport)
- document n® 3 : plan de niveaux base + option salle de sport
- document n° 4 : plan coupes / fagades
- document n°® 5 : tableau des surfaces
- document n° 6 : estimation

Présentation de I’Avant-Projet Sommaire (APS)

Le batiment présente une architecture trés compacte. Les locaux administratifs, la zone de vie, le service de
santé et les espaces recevant du public sont localisés en rez-de-chaussée. L'étage est réservé aux vestiaires
et aux chambres.

La remise (1 213 m? - y compris locaux de stockage) est constituée d’une circulation centrale avec un sas de
reconditionnement. La zone dédiée aux ambulances est isolée du reste de la remise.

La tour d’exercice est accolée a la remise. Elle présente une hauteur de 24,40 m dont 17m en dépassement de
toiture. Prévue initialement avec un habillage bois, le Comité de Pilotage a validé une tour métallique dont
I'entretien sera plus aisé.

Aprés étude de différentes possibilités, le mode de chauffage retenu par le Comité de Pilotage est celui d'un
chauffage au gaz. L'installation viendra également compléter la production d'eau chaude sanitaire par
panneaux solaires.

Une cuve de récupération des eaux pluviales de 25 m? servira aux lavages des véhicules et a I'alimentation du
puisard d'aspiration utilisé pour les manceuvres incendie.

Deux zones de stationnement sont prévues : une en rez-de-chaussée pour l'accés du public et une au niveau
de la remise.

La desserte voirie est congue sur le principe d'une boucle pour éviter tout cisaillement de circulation avec une
voie de retour d'intervention et une voie de sortie de remise. Toutefois, cette derniére servira également de
voie de retour pour les ambulances uniquement.

Compte tenu de la déclivité du terrain, la voirie de retour d’intervention présente une pente a 6,10 %, celle de

sortie de remise une pente a 2,80 %.

Cas de la salle de sport : suite a la demande de M. le Président d’'ECLA de réflechir & 'opportunité et a la
possibilité d'un usage mutualisé de la salle de sport et, aprés échanges avec les élus et agents des services




d’ECLA en charge des sports, le Comité de Pilotage propose d'intégrer dans le marché de travaux une tranche
conditionnelle comportant deux options :

@ 1 salle de sport pour un usage étendu aux associations sportives locales intégrant les préconisations
de la RT2012 en terme de chauffage et d’isolation au regard d’une température de consigne de 16°C. Cet
espace, classé ERP, sera sans accés direct au CIS afin de pas affecter I'activité et le fonctionnement de la
caserne. Ainsi, une extension d’environ 85 m? composée de sanitaires, douches et vestiaires
hommes/femmes pour une quinzaine de personnes et un local de stockage de matériel devront étre
prévus ainsi que 15 places de parking supplémentaires.

& 1 salle de sport réservée a un usage sapeur-pompier, chauffée a 11°C (hors RT 2012) et non équipée
de sanitaires, vestiaires et douches, en lien direct avec la caserne.

Dans les deux cas, la salle de sport n'est pas incluse dans le codt d’objectif. En revanche, les colts
d’adaptation du terrain générés par sa déclivité, initialement non compris dans le chiffrage de I'équipe de
maitrise d'ceuvre, sont désormais intégrés dans I'enveloppe travaux.

Au stade de 'APS, le colt des travaux, hors option salle de sport, est estimé a 4 523 000 € HT par I'équipe de
maitrise d’ceuvre. La décomposition par lot est précisée dans le document joint n° 6.

L'option salle de sport SDIS seul est évaluée a 300 000 € HT, I'estimation est de 504 900 € HT pour un
équipement mutualisé.

Point d’information sur le financement et 'acquisition des parcelles

Par délibération du 20 mars 2012, le Conseil d'Administration a arrété 'enveloppe financiére des opérations de
DOLE et LONS-LE-SAUNIER a 5 630 264 € HT par opération.

Cette opération bénéficie d'un financement du Département & hauteur de 50% du colt Hors Taxes. La
communauté d'agglomération ECLA met a disposition un terrain viabilisé et finance I'équipement a hauteur de
25 M €. A ce jour, le financement complémentaire (315 000 €) reste a apporter par les 12 communes
défendues en 1% appel, hors périmétre ECLA. ¢
Une premiére rencontre avec les Maires des communes concerneées a été organisée le 17 juin dernier. A leur
demande, une seconde réunion aura lieu le 06 juillet prochain pour une présentation détaillée du projet a
'ensemble des conseils municipaux.

L’enquéte publique préalable a la déclaration d'utilité publique (DUP) s’est achevée le 10 juin 2015. Les
conclusions du commissaire enquéteur doivent étre transmises & M. le Préfet sous un délai d’'un mois.

Sur les cing propriétaires qui refusent de céder le terrain aux conditions financiéres proposées par ECLA, deux
propriétaires nous ont récemment informés, par l'intermédiaire de teur notaire, d'un accord de cession sur la
base des conditions initiales. A ce jour, trois propriétaires sur sept rejettent la proposition financiére
d’acquisition.

Si un accord amiable était trouvé avec l'ensemble des propriétaires et compte tenu de la procédure
administrative en cours, I'acquisition serait réalisée directement par le SDIS avec un remboursement des frais
par ECLA.

Il nous est demandé de bien vouloir en délibérer et d’approuver I'avant-projet sommaire relatif a Ila
construction de la caserne de LONS-LE-SAUNIER.

DECISION N° C 2015-20 DU 29 JUIN 2015

Le Conseil d’Administration, aprés en avoir délibéré, a 'unanimité approuve I'avant-projet sommaire
présenté relatif & la construction de la caserne de LONS-LE-SAUNIER, ci-joint, et autorise son
Président a signer 'lavenant au marché de maitrise d’ceuvre proposé, ci-joint.

Le Président du Conseil d'Administration
du Service Départemental d’Incendie et
de Secours du JURA,

Certifié exécutoire pour ayoi étf u
en Préfecture,ieﬁ i 7 E dfg
Affiché le Jui

Publié au RAA du 2°™ trimestre 2015

Clément PERNOT




