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Rapport d’information : point sur les opérations immobiliéres du programme
pluriannuel

L'an deux mille dix-sept, le cing décembre, & quatorze heures et trente minutes, le Consell d’Administration du
Service Départemental d'Incendie et de Secours du JURA s'est réuni, en application des articles L1424-27 et
1.1424-28 du code général des collectivités terrltoriales, sur convocation et sous la présidence de Monsieur
Clement PERNOT, Président du Consell Départemental du Jura, Président du Consell d'Administration.

Etalent présents :
Membre de plein droit
Monsieur Richard VIGNON, Préfet du Jura.
Membres élus a voix délibérative

Titulaires : Mesdames Monique FANTINI, Christine RIOTTE, Céline TROSSAT ; Messieurs Bernard AMIENS,
Danlel BOURGEOIS, Cyrille BRERO, Jean-Pierre BROCARD, Michel ECARNOT, Frangols GODIN, Jean-
Charles GROSDIDIER, René MOLIN, Jean-Gabriel NAST, Bruno NEGRELLO, Frangols PERRODIN, Clément
PERNOT.

Suppléants : Monsieur Jean FRANCHI suppléait Madame Héléne PELISSARD.

Excusées : Mesdames Danlelle BRULEBOIS, Héléne PELISSARD.

Procurations : Madame Natacha BOURGEOIS a donné procuration & Monsieur Ciément PERNOT, Madame
Chantal TORCK a donné procuration a Madame Céline TROSSAT, Madame Frangoise VESPA a donné
procuration & Monsleur Jean-Charles GROSDIDIER.

Secrétaire de séance : Monsieur Cyrille BRERO.

Membres de droit a voix consultative

Madame la Médecin-Commandante Annabelle CARRON ; Messieurs le Colonel Hors-classe Hervé JACQUIN,
le Commandant Philippe HUGUENET, Jean-Luc LAVIER,

Membres élus a voix consultative

Messleurs le Lieutenant de 1%° classe Pascal BOUVIER, le Lieuténant Philippe THOMAS, I'Adjudant-Chef
Jacques DELCEY, 'Adjudant-Chef Jérome GUYON.

Assistalent egalement & cette séance : Mesdames Valérie MARINESQUE (Adjointe au Chef du Groupement
Administratif, Juridique et Financier), Sandrine TREBOZ (Directrice Générale des Services du Département),
Messieurs Jean-Christophe BERGERET (Chef du Groupement Administratif, Juridique et Financier), le
Commandant Damien FREDY (Chef du Groupement des Unités Territoriales), Jean-Frangois GAILLARD
(Conselller Technique Fabrice MICHEL (Adjoint au Paysur Départemental), le Commandant Thibaut
NIDERLENDER (Chef du Groupement Ressources Humalnes Formation), le Commandant Christophe
ROUCOQULE (falsant fonction de Chef du Groupement Opérationnel).




Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 1424-1 a L 1424-76, L 3241-1,
R 1424-1 a R 1424-57, notamment son article L 1424-35 ;

Vu la délibération du Conseil d’Administration n® C 2015-12 du 12 mai 2015 relative a la présidence du Conseil
d’Administration, a la composition et a I'élection du Bureau ;

Vu la délibération du Conseil d’Administration n® C 2016-26 du 15 décembre 2016 relative aux délégations
consenties a son Président et a son Bureau ;

Vu le rapport d’'information ci-aprés ;

Par délibération n° C 2015-32 du 14 décembre 2015, le Conseil d’Administration a procédé a une mise a jour
du programme pluriannuel des constructions / réhabilitations de CIS. Les opérations en attente ont été
répertoriées mais non hiérarchisées, I'ordre de réalisation dépendant de I'engagement juridique et financier
rapide et complet des cofinanceurs.

Cinq opérations étaient en cours d’exécution en décembre 2015 (LONS-LE-SAUNIER, ANDELOT-EN-
MONTAGNE, LES ROUSSES, LA BIENNE et les Services logistiques) et neuf projets ont été classés en
attente.

Depuis, 4 opérations ont fait I'objet d’'une décision de réalisation : la réhabilitation du CIS de CLAIRVAUX-LES-
LACS, la construction des CIS d’ARBOIS, ’ORCHAMPS/CHAUX et des COMBES.

Par conséquent, a ce jour, 5 projets inscrits dans le programme pluriannuel restent en attente : ARINTHOD, LE
LIZON, LORETTE, PLATEAU DE NOZEROY et SAINT-AUBIN.

|- EXECUTION DU PROGRAMME PLURIANNUEL IMMOBILIER

L'exécution du programme pluriannuel est synthétisée dans le document joint. Depuis sa mise en ceuvre, 24
CIS ont fait I'objet de travaux pour un investissement global de 9 530 000 € HT.

Les 6 opérations en cours du programme pluriannuel représentent un investissement de 10 430 000 € HT pris
en charge par le SDIS a hauteur de 32,50 %, les communes et les EPCI pour 42,09 % et le Département a
hauteur de 25,41 %. L'exécution de ces opérations devrait s’échelonner jusqu’en 2020.

Les 5 projets en attente représentent un investissement de I'ordre de 1 858 000 € HT cofinancés, selon les
régles en vigueur, a parts égales par le SDIS et les communes défendues en 1% appel.

Il - POINT DE SITUATION DES PROJETS EN COURS

1) CIS LONS-LE-SAUNIER/Services logistiques (construction) : projet en phase d’avant-projet sommaire
dont la validation devrait étre soumise au bureau de janvier. A ce stade, le colt des travaux est évalué a
5 689 000 € HT, option salle de sports comprise, pour une enveloppe prévisionnelie fixée a 5 700 000 € HT.

2) CIS LES ROUSSES (construction) : projet associé & la construction des services techniques par la
Commune qui assure la maftrise d’ouvrage de I'opération. Le projet est actuellement en phase de rédaction
des dossiers de consultation des entreprises dans le cadre des marchés de travaux, le chantier devrait débuter
au printemps prochain.

3) CIS ORCHAMPS/CHAUX (construction) : projet en phase d’avant-projet sommaire pour un démarrage du
chantier envisagé avant la fin du 1% semestre 2018.

4) CIS LES COMBES (regroupement des CIS LAJOUX, LAMOURA, SEPTMONCEL): notification des
marchés de travaux en novembre 2017 pour un démarrage du chantier en mars 2018.

5) CIS CLAIRVAUX-LES-LACS (réhabilitation) : projet sous maitrise d’ouvrage communale, en phase d'avant-
projet définitif.

6) CIS ARBOIS (construction) : I'équipe de maitrise d’ceuvre a été choisie. L'étude du projet est différée dans
la mesure ou la localisation de 'emprise fonciére nécessite d’étre confirmée.

Les postes avancés des MOUSSIERES et de CHAUX-DES-CROTENAY, opérations hors programme
pluriannuel, ont fait I'objet de travaux a l'initiative des communes concernées. Le SDIS a apporté son concours
par 'achat de fournitures et matériaux.



Il - LES PROJETS EN ATTENTE

Parmi les projets en attente de programmation, les maires des communes de 1°" appel des CIS du PLATEAU
DE NOZEROQY et du LIZON ont manifesté leur volonté de s’engager dans la réalisation d'un projet immobilier.

Ainsi, les conseils municipaux des communes de 1°" appel du CIS du PLATEAU DE NOZEROY ont délibéré
sur un engagement de principe au cofinancement d'un nouveau CIS, et le terrain retenu pour I'opération est en
cours de viabilisation par fa commune de NOZEROY.

Par un courrier conjoint, les élus concernés par la construction du CIS du LIZON ont indiqué disposer d’un
terrain adapté.

DECISION N° C 2017-32 DU § DECEMBRE 2017

Le Conseil d’Administration a pris acte avec intérét du rapport d’information présenté en séance,

Le Président du Conseil d’Administration
du Service Départemental d’Incendie et
e Secours, du JURA,
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