

REHABILITATION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DU FINAGE
BILAN FINANCIER

Numéro de MAPA ou mandat	1 - Marchés de travaux	ENTREPRISE	montant initial TTC	avenants TTC		montant initial + avenants HT	montant initial + avenants TTC	MONTANT TTC DGD (compris actualisation de prix)	
				n° 1	n° 2				
14 GLOG 39	1	démolition - maçonnerie	SARL PALANGHI & Fils 39230 TOULOUSE-LE-CHATEAU	35 134,81 €	- 362,40 €		28 977,01 €	34 772,41 €	34 772,41 €
14 GLOG 40	2	ossature métallique, bardage	RAVOYARD sa 39380 VAUDREY	9 732,00 €			8 110,00 €	9 732,00 €	9 732,00 €
14 GLOG 41	3	portes industrielles	AB FERMETURES 21121 DAIX <i>option</i>	4 314,00 € 4 200,00 €			7 095,00 €	8 514,00 €	8 505,49 €
14 GLOG 42	4	plâtrerie - peinture - isolation	POLYPEINT SARL 39500 TAVAux	17 224,51 €	- 2 322,73 €	- 1 321,72 €	11 316,72 €	13 580,06 €	13 580,06 €
14 GLOG 43	5	carrelage - faïence	Entreprise SCHIAVONE 39570 MESSIA-SUR-SORNE	3 779,40 €			3 149,50 €	3 779,40 €	3 677,86 €
14 GLOG 44	6	plomberie - sanitaire	SAS CSTI 39600 ARBOIS	7 800,00 €	1 574,70	348,00	8 102,25 €	9 722,70 €	9 722,70 €
14 GLOG 45	7	électricité - courants faibles - chauffage - ventilation	SA Guy CANNARD 71501 LOUHANS Cedex 1 <i>option</i>	28 341,70 € 2 014,66 €			25 296,97 €	30 356,36 €	30 326,02 €
Total marchés de travaux				112 541,08 €	- 748,03 €	- 973,72 €	92 047,45 €	110 456,93 €	110 316,54 €

91 930,45 € HT

2 - lettres de commande travaux et aléas :		Montant TTC	Avenants TTC		Total HT	Total TTC	Fact. réglées
mandats 4650 et 4938 (2014)	Sarl Malfatti : pose carrelage sol remise VSAV + diverses finition	7 999,20 €			6 666,00 €	7 999,20 €	7 999,20 €
Total lettres de commande travaux		7 999,20 €			6 666,00 €	7 999,20 €	7 999,20 €
TOTAL TRAVAUX 1 ET 2		120 540,28 €	-748,03 €	-973,72 €	98 596,45 €	118 315,74 €	118 315,74 €

3 - frais d'études / honoraires :		Montant TTC	Avenants TTC		Total HT	total TTC	Fact. réglées
12 GLOG 51	Maître d'œuvre	10 199,50 €			8 514,00 €	10 199,50 €	10 199,50 €
13 GLOG 08	SPS : ACE BTP - 52800 NOGENT	1 426,28 €			1 188,96 €	1 426,28 €	1 426,28 €
13 GLOG 10	Contrôle technique : QUALICONSULT - FONTAINE LES DIJON	959,56 €			800,00 €	959,56 €	959,56 €
mandats 3476 (2013), 2452 et 4607 (2014), 683 (2015)	Complément mission CT : QUALICONSULT	529,71 €			441,79 €	529,71 €	529,71 €
Total marchés études		13 115,05 €	- €		10 944,75 €	13 115,05 €	13 115,05 €

4 - assurances		Montant TTC	Avenants TTC		Total HT	Total TTC	Fact. réglées
14 GLOG 98	Assurance TRC	1 976,54 €			1 550,00 €	1 976,54 €	1 976,54 €
Total assurances		1 976,54 €			1 550,00 €	1 976,54 €	1 976,54 €

TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE L'OPERATION	Montant initial TTC	Avenants TTC		Total HT	Total TTC	Fact. réglées
	135 631,87 €	-1 721,75 €		111 091,20 €	133 407,33 €	133 407,33 €